

தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்
31.03.2011 அன்று ஒப்பந்தக்காரர்/ஆலோசகர் பணிவாரியாக ஈடுசெய்யப்பட்ட தகுதி நிலை
(ரூபாய் பத்து இலட்சத்தில் உள்ளூர் செலாவணி அலகில்)

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	ஈடு செய் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	ஈடு செய் சதவீதம்	ஈடு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ஈடு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	ஈடு செய்யப்பட்ட தொகை	ஈடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முள்ளேற்ற சதவிகிதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
சாலை மேம்பாடு				இந்திய ரூபாயில்		ரூபாயில் பத்து இலட்சத்தில்							
4	சாலை மேம்பாடு செய்தல் ஆற்காடு முதல் திருவாரூர் வரை – ஒப்பந்த சிப்பம் – த.நா.சா.மே.தி –01	திருவாளர்கள் கே.எம்.சி, ஓரியண்டல் ஸ்டைலர்ஸ் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட், என்.டி பி சீனையா கம்பெனி (பி) லிமிடெட்	ரூபாயில்	5207041630	416563304	6287.517	80%	5030.014	5030.014	5006.016		23.998	121%
சிர 01			5% அமெரிக்க டாலரில் செலுத்தப்பட வேண்டும்	6627466.41	5301973	4582994.010	80%	366395.208	366395.208	3646220.434		20174.784	69%
1/1 சிர 02	சாலை மேம்பாடு செய்தல் நாகை முதல் கட்டுமாவடி புதிய புறவழிச் சாலை நாகை – திருத்துறைப்பூண்டி 116.6 கி.மீ. – ஒப்பந்த சிப்பம் – த.நா.சா.மே.தி –02	இந்திய ரயில்வே சர்வதேச கட்டுமானக் கழகம் & திருவாளர்கள் சம்பர் மித்ரா ஜெயா, இந்தோனேசியா, கூட்டு நிறுவனம்	ரூபாயில்	2538574036.34	2030859229	2932.328	80%	2345.861	2345.861	2298.103		47.758	115%
1/2 சிர 03	சாலை மேம்பாடு செய்தல் கட்டுமாவடி – இராமநாதபுரம் – தூத்துக்குடி சாலை 99.8 கி.மீ – ஒப்பந்த சிப்பம் – த.நா.சா.மே.தி –03	லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ	ரூபாயில்	2090309939.11	1672247951	2546.407	80%	2037.126	2037.126	2037.126		0.000	121%
39 சிர 04	சாலை மேம்பாடு செய்தல்-இராமநாதபுரம் – தூத்துக்குடி-ஒப்பந்த சிப்பம் – த.நா.சா.மே.தி –04	ஆர்.என். ஷெட்டி & கயத்ரி புரோஜெக்ட்ஸ் (கூட்டு நிறுவனம்)	ரூபாயில்	1548939660	1239151728	2028.117	80%	1622.491	1622.491	1622.491		0.000	131%
71 சிர 05	த.நா.சா.மே.தி –05 (பகுதி 2)	திருவாளர் ஜே.எஸ்.ஆர்.கண்ணன் ராக்சன்ஸ் (பி) லிமிடெட், பெங்களூர்	ரூபாயில்	352983655	282386924	396.846	80%	317.476	317.476	307.178		10.298	112%
நிலுவை சிர 05	த.நா.சா.மே.தி –05 (பகுதி 2) 5(அ)	திருவாளர். டோட்டா இன்ஜினியரிங்	ரூபாயில்	207942109.00	166353687.00	42.806	80%	34.245	34.245	18.105		16.140	21%
76 சிர 05	த.நா.சா.மே.தி –06 – கனாமி பாதித்த பாலம்	திருவாளர். ஐ.வி.ஆர்.சி.எஸ் & புரோஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட்	ரூபாயில்	212966489.00	170373191.00	94.646	80%	75.717	75.717	59.777		15.940	44%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	₹டு செய் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	₹டு செய் சதவீதம்	₹டு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ₹டு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	₹டு செய்யப்பட்ட தொகை	₹டு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவிகிதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
சிஏ 07	கற்றுச் சூழல் நிர்வாகத் திட்டப் பணிகள், கட்டுமானம் தொடர்பில்லாதது	பல்வேறு ஒப்பந்தத்தாரர்கள்	ரூபாயில்			13.318	90%	11.986	11.986	11.537		0.449	
சிஏ 08	மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு வேலைகள்	பல்வேறு ஒப்பந்தத்தாரர்கள்	ரூபாயில்			140.702	90%	126.546	126.546	125.557		0.989	
சிஏ 09	குடிநீர் குழாய், மின்சார கம்பம், டெலிபோன் கம்பம், போன் அமைவிடத்தை மாற்றி அமைத்தல்	பல்வேறு ஒப்பந்தத்தாரர்கள்	ரூபாயில்			213.960							
சிஏ 10	மறுவாழ்வு, மறு குடியமர்வு மற்றும் கற்றுச்சூழல் நிர்வாக திட்ட தொடர்பான பொருட்கள்.	பல்வேறு ஒப்பந்தத்தாரர்கள்	ரூபாயில்			2.954	100%	2.954	2.954	2.954		0.000	
8 சிஏ 11	மேற்பார்வை ஆலோசகர் - ஒப்பந்தச் சிப்பம் - த.நா.சா.மே.தி -01 (மே.ஆ-01)	திருவாளர்கள் வியா இண்டர் நேஷனல் லிட் கனடா & திருவாளர்கள் வியா அசோசியேட்ஸ் தெற்காசியா (பி) லிட் கூ.நி.	ரூபாயில்	134539062	121085156	187.975	90%	169.179	169.179	167.728		1.451	140%
			அமெரிக்க டாலரில்	1658743	1492869	1860298.23	90%	1674268.407	1674268.407	1655134.479		19133.928	112%
38 சிஏ 12	மேற்பார்வை ஆலோசகர் - ஒப்பந்தச் சிப்பம் - த.நா.சா.மே.தி -01 ,02,03,04 (மே.ஆ-02)	ஷெலாடியா அசோசியேட்ஸ் உடன் இணைக்கப்பட்டது	ரூபாயில்	99137867	89224080	117.064	90%	105.364	105.364	103.280		2.084	118%
			அமெரிக்க டாலரில்	2332545	2099291	2486592.670	90%	2237933.063	2237933.063	2225561.060		12372.003	107%
77 சிஏ 13	மேற்பார்வை ஆலோசகர் - ஒப்பந்தச் சிப்பம் - த.நா.சா.மே.தி -05 (மே.ஆ-03)	ஷெலாடியா அசோசியேட்ஸ் இங்க்.,	ரூபாயில்	9364400	8427960	12.286	90%	11.058	11.058	8.913		2.145	131%
84 சிஏ 13	மேற்பார்வை ஆலோசகர் - ஒப்பந்தச் சிப்பம் - த.நா.சா.மே.தி -05 (மே.ஆ-04)	திருவாளர். முகேஷ் அசோசியேட்ஸ்	ரூபாயில்	25987500	23388750	10.935	90%	9.841	9.841	7.745		2.096	19%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	₹டு செப் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	₹டு செப் சதவீதம்	₹டு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ₹டு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	₹டு செய்யப்பட்ட தொகை	₹டு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவிகிதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37 சிர 14	திட்ட ஒருங்கிணைப்பு கலந்தாய்வர் த.நா.சா.மே.தி (உ.வ.ப.எண்37)கின்பில் (உ.வ.ப.எண்3ஐ.எண் 4114 மீதித் தொகை)	திருவாளர் பிரவுன் & ரூட் சர்வீஸ் ஆசியா பசுபிக் (பி) லிட்	ரூபாயில்	22114826	19903343	41.727	90%	37.554	37.554	37.554		0.000	188%
			ஆஸ்திரேலியாவில்	819712	737741	0.000	90%	0.000	0.000	0.000		0.000	0
சிர 15	திட்ட ஒருங்கிணைப்பு கலந்தாய்வை நிலை எண்2	திரு. எஸ். அருணாச்சலம், ஒருங்கிணைப்பு ஆலோசகர், சென்னை	ரூபாயில்	18100 மாதந்தோறும்	16290 மாதந்தோறும்	0.377	90%	0.338	0.338	0.338		0.000	0
66 சிர 16	பொது மற்றும் தனியார் கூட்டாண்மை திட்ட தயாரிப்பு பணிகள் (2முதல் 3 வரை ஒப்பந்தங்கள்)	திருவாளர்கள் பிரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் கூப்பர் கம்பெனி (பி) லிட்/திருவாளர்கள் லியா அசோசியேட்ஸ் ஆசியா பி.லிட் (கூ.நி) திருவாளர்கள் எம்.டி.பி கன்ஸல்டன்ஸ்.	ரூபாயில்	10961821	9865639	37.929	90%	34.136	34.136	34.136		0.000	346%
87 சிர 16		திருவாளர். எர்.நெஸ்ட் அன்ட் எங் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் எல்&டி ரெம்போல் (ஜே.வி)	ரூபாயில் (விற்பனை வரி இந்நியாவில் இணைக்கப்படுகிறது)	30400000	27360000	3.353	90%	3.018	3.018	3.018		0.000	11%
சிர 17	மறுவாழ்வு மற்றும் மறு குடியமர்வு மதிப்பாய்வு	திருவாளர்.. எம்.டி.பி. கன்ஸல்டன்ஸ்	ரூபாயில்	5304592	5304592	3.683	100%	3.683	3.683	3.683		0.000	69%
சிர 18	மறுவாழ்வு மற்றும் மறு குடியமர்வு செயற்படுத்தல் (5 ஒப்பந்தங்கள்)	சஃபி	ரூபாயில்	6200000	6200000	1.704	100%	1.704	1.704	1.704		0.000	27%
		கிரினியோ	ரூபாயில்	5876906	5876906	5.107	100%	5.107	5.107	5.107		0.000	87%
		டி.எம்.டி	ரூபாயில்	3399267	3399267	6.093	100%	6.093	6.093	6.093		0.000	179%
		ரீடா	ரூபாயில்	3204852	3204852	2.827	100%	2.827	2.827	2.827		0.000	88%
கிர 19	மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு பண உதவி												
சிர 20	நிலம் கையகப்படுத்துகை.												
						482.445							

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஓப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஓப்பந்த தொகை	₹டு செய் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	₹டு செய் சதவீதம்	₹டு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ₹டு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	₹டு செய்யப்பட்ட தொகை	₹டு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவிகிதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
சாலை பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகள் அங்கம்													
35- A சிபி 01	திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்.சி 2	திருவாளர். சந்திரகிரி கட்டுமான நிறுமம் லிமிடெட்	ரூபாயில்	100623009	80498407	91.742	80%	73.397	73.397	73.397		0.000	91%
22 சிபி 01	விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் அரியலூர் மாவட்ட கோட்ட அரசு சாலைகளை பராமரித்தல் எம்.சி 3	திருவாளர். நேஷனல் ஆஸ்பல்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறுமம்.	ரூபாயில்	209998853	167999082	203.552	80%	162.842	162.842	162.842		0.000	97%
23 சிபி 01	நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் கோட்டங்களின் அரசு சாலைகளை பராமரித்தல் எம்.சி 4	திருவாளர். அமர் கட்டுமான நிறுமம்	ரூபாயில்	173220247	138576198	184.932	80%	147.946	147.946	147.946		0.000	106%
26 சிபி 01	திருச்சி மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்.சி 5.	திருவாளர். பல்லவி கன்ஸ்ட்ராக்சன்ஸ்	ரூபாயில்	138800000	111040000	135.694	80%	108.555	108.555	108.555		0.000	98%
27 சிபி 01	சேலம் மற்றும் கரூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்.சி 6	திருவாளர். இந்துஸ்தான் ஸ்டீல் கம்பெனி லிமிடெட்	ரூபாயில்	133319250	106655400	132.331	80%	105.865	105.865	105.865		0.000	99%
28 சிபி 01	நாமக்கல் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்.சி 7	திரு. எஸ்.பி. இலட்சுமணன், ஓப்பந்தத்தாரர், ஆழ்வார்பேட்டை.	ரூபாயில்	136779559	109423647	147.236	80%	117.789	117.789	117.789		0.000	110%
24 சிபி 01	கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்.சி 8	திருவாளர். சந்திரகிரி கட்டுமான நிறுமம் லிமிடெட்	ரூபாயில்	172453204	137962563	37.920	80%	30.336	30.336	30.336		0.000	22%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	ஈடு செய்த தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	ஈடு செய்த சதவீதம்	ஈடு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ஈடு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	ஈடு செய்யப்பட்ட தொகை	ஈடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவீதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 சிபி 01	கோயம்புத்தூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 9	திருவாளர். சந்திரகிரி கட்டுமான நிறுவனம் லிமிடெட்	ரூபாயில்	100271940	80217552	99.554	80%	79.643	79.643	79.643		0.000	99%
30 சிபி 01	கோயம்புத்தூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 10	திரு. ஜி. வெங்கடேஷ்வர ராவ், சென்னை.	ரூபாயில்	97557000	77256261	97.552	80%	78.042	78.042	78.042		0.000	100%
31 சிபி 01	ஈரோடு மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 12	திருவாளர். குருமுர்த்தி இன்ஜினியரிங் எண்டர்பிரைசஸ்	ரூபாயில்	73552820	58842256	71.552	80%	57.241	57.241	57.241		0.000	97%
32 சிபி 01	மதுரை மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 13	திருவாளர். பேக்போர்ன் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்	ரூபாயில்	74705544	59764435	67.426	80%	53.941	53.941	53.941		0.000	90%
33 சிபி 01	திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 14	திருவாளர். பேக்போர்ன் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்	ரூபாயில்	84285039	67428031	81.947	80%	65.558	65.558	65.558		0.000	97%
34 சிபி 01	விருதுநகர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 15	திரு. ஜி. வெற்றிவேல், ஒப்பந்தத்தாரர், மதுரை	ரூபாயில்	99501655	79601324	99.207	80%	79.366	79.366	79.366		0.000	100%
35-B சிபி 01	தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 16	திருவாளர். இந்துஸ்தான் ஸ்டீல் கம்பெனி லிமிடெட்	ரூபாயில்	103536384	82829107	87.698	80%	70.158	70.158	70.158		0.000	85%
35 சிபி 01	திருநல்வேலி மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 17	திருவாளர். நேஷனல் ஆஸ்பல்ஸ் புரூடெக்ட்ஸ் & கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	ரூபாயில்	139774274	111819419	137.325	80%	109.861	109.861	109.861		0.000	98%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	₹டு செய் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	₹டு செய் சதவீதம்	₹டு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ₹டு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	₹டு செய்யப்பட்ட தொகை	₹டு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவிகிதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60 சிபி 02	திருவள்ளூர் – வேலூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 18	திருவாளர். பாஸ் இன்ப்ராஸ்டக்சர், சென்னை.	ரூபாயில்	135756395	108605116	124.330	80%	99.464	99.464	99.464		0.000	92%
சிபி 02	திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 19	திருவாளர். ஆர். கே. கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், குஜராத்	ரூபாயில்	116411712	93129370	121.871	80%	97.505	97.505	97.505		0.000	105%
48 சிபி 02	விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 20	திருவாளர். வி. மனோகரன், இராமநாதபுரம்	ரூபாயில்	70893028	56714422	69.786	80%	55.829	55.829	55.829		0.000	98%
சிபி 02	கடலூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 21	திரு. ஐ. வெற்றிவேல், ஒப்பந்தத்தாரர், மதுரை	ரூபாயில்	132596491	106077193	191.782	80%	153.426	153.426	153.426		0.000	145%
57 சிபி 02	திருவள்ளூர் – வேலூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 22	திருவாளர் ஜே.எஸ்.ஆர்.கன்ஸ்ட்ராக்சன்ஸ் (பி) லிமிடெட், பெங்களூர்	ரூபாயில்	176956524	141565219	196.608	80%	157.286	157.286	157.286		0.000	111%
சிபி 02	திண்டுக்கல் – சிவகங்கை மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 24	திருவாளர். சுப்பையா & கம்பெனி, மதுரை	ரூபாயில்	68567862	54854290	117.465	80%	93.972	93.972	93.972		0.000	171%
சிபி 02	நாமக்கல் – கரூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 25	திரு. ஐ. வெற்றிவேல், ஒப்பந்தத்தாரர், மதுரை	ரூபாயில்	69926746	55941397	95.171	80%	76.137	76.137	76.137		0.000	136%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	ஈடு செய் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	ஈடு செய் சதவீதம்	ஈடு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ஈடு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	ஈடு செய்யப்பட்ட தொகை	ஈடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவீதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52 சிபி 02	கோயம்புத்தூர் – ஈரோடு மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 26	திரு. A. லோகிராஜன், தேனி	ரூபாயில்	103864895	83091916	115.533	80%	92.425	92.425	92.425		0.000	111%
53 சிபி 02	நீலகிரி மாவட்டம் – குன்னூர் – கட்டாபீட்டு சாலை கி.மீ. 0/0 –6/8 சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 27	திருவாளர். அமர் கட்டுமான நிறுமம்	ரூபாயில்	81627797	65302238	91.104	80%	72.883	72.883	72.883		0.000	112%
சிபி 02	திருநல்வேலி மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 28	திரு. எஸ். அருணாச்சலம், தென்காசி	ரூபாயில்	74080555	59264444	80.347	80%	64.278	64.278	64.278		0.000	108%
சிபி 02	தர்மபுரி மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 30	திருவாளர். குருமூர்த்தி இன்ஜினியரிங் எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.	ரூபாயில்	114562649	91650119	135.680	80%	108.544	108.544	108.544		0.000	118%
சிபி 02	தர்மபுரி – கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 31	திருவாளர்கள். சசி ரோடு பினிஷர்ஸ் & இன்ஜினியரிங் கன்ட்ராக்ட்டர்ஸ், தர்மபுரி.	ரூபாயில்	95518155	76414524	123.040	80%	100.322	100.322	100.322		0.000	129%
சிபி 03 & 04	சேலம் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 33	திரு. P. பரமசிவம்	ரூபாயில்	69900000	55920000	59.653	80%	47.722	47.722	47.722		0.000	85%
சிபி 03 & 04	ஈரோடு மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 34	திருவாளர். ஆர்.பி.பி. கன்ஸ்ட்ராக்சன்ஸ், ஈரோடு.	ரூபாயில்	86211143	68968914	82.998	80%	66.400	66.400	66.400		0.000	96%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	ஈடு செய் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	ஈடு செய் சதவீதம்	ஈடு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ஈடு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	ஈடு செய்யப்பட்ட தொகை	ஈடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவிகிதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
சிபி 03 & 04	வாலாஜா, சோழிங்கர் மற்றும் அரக்கோணம் அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 35	திருவாளர். பாஸ் இன்பிராஸ்டிராக்சர், சென்னை	ரூபாயில்	135756395	108605116	103.640	80%	82.912	82.912	82.912		0.000	76%
சிபி 03 & 04	கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 36	திருவாளர். ஸ்ரீகம்பையா & கம்கெனி, மதுரை.	ரூபாயில்	72969417	58375534	68.473	80%	54.778	54.778	54.778		0.000	94%
சிபி 03 & 04	ஈரோடு மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 37	திருவாளர். ஆர்.பி.பி. கன்ஸ்ட்ராக்சன்ஸ், ஈரோடு.	ரூபாயில்	45678981	36543185	40.834	80%	32.667	32.667	32.667		0.000	89%
சிபி 03 & 04	ஈரோடு மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 38	திருவாளர். சி.கே.இராஜன், திருச்சி.	ரூபாயில்	74138975	59311180	88.299	80%	70.638	70.638	70.638		0.000	119%
சிபி 03 & 04	விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 39	திரு. V. கண்ணன்	ரூபாயில்	57765683	46212546	54.258	80%	43.406	43.406	43.406		0.000	94%
சிபி 03 & 04	திருவாண்ணாமலை மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 41	திரு. சி.என். அண்ணாதுரை	ரூபாயில்	86911143	69528914	66.320	80%	53.056	53.056	53.056		0.000	76%
சிபி 03 & 04	திருவாண்ணாமலை மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 42	வி.ஆர்.சி. கன்ஸ்ட்ராக்சன்ஸ்	ரூபாயில்	1197000000	957600000	109.833	80%	87.867	87.867	87.867		0.000	9%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	ஈடு செய்த தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	ஈடு செய்த சதவீதம்	ஈடு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ஈடு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	ஈடு செய்யப்பட்ட தொகை	ஈடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவீதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
சிபி 03 & 04	விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 44	திருவாளர்கள். எஸ். ஆர் அன் கோ.,	ரூபாயில்	103806857	83045486	45.375	80%	36.300	36.300	11.513		24.787	44%
சிபி 03 & 04	கடலூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 45	திரு. எஸ். தேவேந்திரன்	ரூபாயில்	40386788	32309430	20.530	80%	16.424	16.424	1.600		14.824	51%
சிபி 03 & 04	கடலூர் மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 46	திருவாளர். வெங்கடேஷ்வரா கன்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்	ரூபாயில்	153407685	122726148	69.787	80%	55.828	55.828	33.454		22.374	45%
சிபி 03 & 04	தர்மபுரி மாவட்ட அரசு சாலைகளை உயர்த்தப்பட்ட காலமுறை பராமரித்தல் எம்சி 47	திருவாளர் பி & சி கன்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்	ரூபாயில்	150838651	120670921	52.522	80%	42.018	42.018	21.119		20.899	35%
சிபி 05 3 Add F	செயலாக்க அடிப்படை பாரமரிப்பு ஒப்பந்தங்கள் (2முதல் 3வரை ஒப்பந்தங்கள்)	ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா ரோடு கன்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட், செங்கற்பட்டு	ரூபாயில்	480308644	38426915	114.806	80%	91.845	91.845	52.606		39.239	5%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுகாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 32)	திரு. எம். ஆர். கிருஷ்ணன்	ரூபாயில்	2953003	2362402	2.840	80%	2.272	2.272	2.272		0.000	96%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுகாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 78)	திரு. வி. ஜெகதீசன்	ரூபாயில்	5201711	4161369	5.013	80%	4.010	4.010	4.010		0.000	96%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுகாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 84)	திரு. எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி	ரூபாயில்	7347142	5877714	7.067	80%	5.654	5.654	5.654		0.000	96%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	ஈடு செய் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	ஈடு செய் சதவீதம்	ஈடு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ஈடு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	ஈடு செய்யப்பட்ட தொகை	ஈடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவீதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 88)	திரு. எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி	ரூபாயில்	134250	107400	0.134	80%	0.107	0.107	0.107		0.000	100%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 96)	திருவாளர். செந்தில்ராஜ் & கம்பெனி. பொள்ளாச்சி	ரூபாயில்	7213810	5771048	6.652	80%	5.322	5.322	5.322		0.000	92%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 135)	திரு. அ.ராமநாதன்	ரூபாயில்	7798670	6238936	5.067	80%	4.054	4.054	4.054		0.000	65%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 147)	திருமதி. மல்லிகா	ரூபாயில்	80000	64000	0.078	80%	0.062	0.062	0.062		0.000	98%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 150)	திரு. கே. அர்ஜுணன், விழுப்புரம்	ரூபாயில்	2847297	2277838	2.640	80%	2.112	2.112	2.112		0.000	93%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 152)	திருவாளர். தீபம் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	ரூபாயில்	19100000	15280000	11.525	80%	9.220	9.220	9.220		0.000	60%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 167)	திரு. காளிதாசன்	ரூபாயில்	513220	410576	0.506	80%	0.405	0.405	0.405		0.000	99%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 178)	திரு. எஸ். பெரியகருப்பன்	ரூபாயில்	6661895	5329516	4.991	80%	3.993	3.993	3.993		0.000	75%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	ஈடு செய் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	ஈடு செய் சதவீதம்	ஈடு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ஈடு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	ஈடு செய்யப்பட்ட தொகை	ஈடு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவிகிதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 196)	திரு. ராமு	ரூபாயில்	6767066	5413653	6.255	80%	4.878	4.878	4.878		0.000	92%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 243)	திருவாளர். எஸ்.பி.எல். இன்ப்ராஸ்ட்ராக்க்சர் (பி) லிமிடெட், சென்னை.	ரூபாயில்	11419026	9135221	11.350	80%	9.080	9.080	9.080		0.000	99%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 254)	திரு. பாஸ்கரன்	ரூபாயில்	8117652	6494122	8.505	80%	6.804	6.804	6.804		0.000	105%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 285)	திருவாளர். ஸ்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி.	ரூபாயில்	2830249	2264199	2.645	80%	2.116	2.116	2.116		0.000	93%
சிபி 06	சிபி 06-முதல் ஆண்டு கால சாலை பாதுபாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 ஒப்பந்தங்கள்) (பி. எஸ் 286)	திரு. எம். கிருஷ்ணமூர்த்தி	ரூபாயில்	4269097	3415278	3.648	80%	2.918	2.918	2.918		0.000	85%
சிபி 09	சிறிய முன்னேற்றப் பணிகள் சாலை வழிகாட்டி / குறியீடுதல், கல்வி (3 முதல் 4 ஒப்பந்தங்கள்)	சாலை பாதுபாப்பு கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி சங்கம் (ரோஸஸ் திருவண்ணாமலை	ரூபாயில்			4.730	90%	4.257	4.257	4.257		0.000	
சிபி 10	சாலை பராமரிப்பில் தொழில் நுட்ப ஆய்வு	திருவாளர்கள். வில்பர் ஸ்மித் அசோசியேட்ஸ் (ஒரு வருடம்)	ரூபாயில்	1289350	1160415	9.365	90%	8.428	8.428	8.428		0.000	726%
9 சிபி 12	சேதமடைந்த தார்ச்சாலைகளை அடையாளம் காணல்/வடிமைப்பு.	கன்சல்ட்டிங் இன்ஜினியரிங் பணிகள் இந்தியா	ரூபாயில்	5933103	5339793	5.360	90%	4.824	4.824	4.824		0.000	90%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	₹டு செய் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	₹டு செய் சதவீதம்	₹டு செய்ய தகுதி ஆளவை	இதுவரை ₹டு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டத் தொகை	₹டு செய்யப்பட்ட தொகை	₹டு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவிகிதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
நிறுவனம் வலிமையாக்கம் மற்றும் கொள்கை மேம்பாடு													
65 சிசி 01	தகவல் தொழில் நுட்பம் தொடர்பான சாதனங்கள் -கடின மற்றும் மென்பொருள்	எச்.சி.எல்.இன்போசிஸ் டம்ஸ் லிமிடெட் சென்னை	ரூபாயில்	147711604	147711604	114.364	100%	114.364	114.364	114.364		0.000	77%
சிசி 01		திருவாளர். என்.ஐ.ஐ.டி - ஜி.ஐ.எஸ் இந்தியா	ரூபாயில்	4989400	4989400	4.797	100%	4.797	4.797	4.797			96%
65 சிசி 02	சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் பொறியியல் தொடர்பான சாதனங்கள்	ஆர்ஜி எக்சுப்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், ஓசூர்.	ரூபாயில்	92000	73600	3.360	80%	2.688	2.688	2.688		0.000	3652%
சிசி 02		பல்வேறு ஒப்பந்ததாரர்கள்	ரூபாயில்			0.043	80%	0.034	0.034			0.034	
14 சிசி 03	நிறுவன வினைமுறைத் திறனை அமுல்படுத்தும் தொழில் நுட்ப உதவியாளர்கள் பணிகள்.	எஸ்.எம்.இ.சி. இண்டர்நேஷனல் பிரைவேட் லிமிடெட்.	ரூபாயில்	22603472	20343124.8	20.416	90%	18.374	18.374	18.374		0.000	102%
			ஆஸ்தி. டாலரில்	748000	673200	765182.20	90%	688683.98	688683.98	688683.98		0.000	90%
13 சிசி 05	சாலை மேலாண்மை திட்ட ஆலோசனைப் பணி.	திருவாளர்கள் மொளச்சல் பார்க்மேன் சர்வீசஸ் லிமிடெட், லண்டன் மற்றும் ஸ்பேன் கன்சல்ட்டன்ஸ், இந்தியா கூட்டு முறை.	ஜி.பி.பி	514457	463011.3	406481.56	90%	344273.006	344273.006	344273.006		0.000	90%
			ரூபாயில்	19904157	17913741.3	16.841	90%	15.157	15.157	15.157		0.000	95%
			அமெரிக்க டாலரில்	221900	199710	175575.5	90%	158017.950	158017.950	158017.950		0.000	82%
சிசி 06	தகவல் தொழில் நுட்ப தேவை ஆய்ந்தறிதல்	திருவாளர்கள் பிரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் கூப்பர் கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட்.	ரூபாயில்	694000	624600	0.964	90%	0.868	0.868	0.868		0.000	139%
சிசி 07 7 Add F	தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் அமுலாக்கம் ஆலோசகர்	திருவாளர். சி.எம். சி. லிமிடெட்., சென்னை-32.	ரூபாயில்	29696100	26726490	4.521	90%	4.069	4.069	1.935		2.134	15%
சிசி 07 1 Add F	தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் அமுலாக்கம் ஆலோசகர்	திருவாளர். பிக்ஸ்யெல் பிரைவேட் லிமிடெட்., பெங்களூர்.	ரூபாயில்	14672500	13205250	2.016	90%	1.868	1.868	0.934		0.934	14%

உறுப்புக் குறியீடு / ஏலக்குறிப்பு எண் உலக வங்கி பதிவு எண்	விவரம்	வழங்குபவர்	செலாவணி / மதிப்பு	ஒப்பந்த தொகை/ திருத்திய ஒப்பந்த தொகை	₹ செப் தொகை	இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகை	₹ செப் சதவீதம்	₹ செப் ஆளவை	இதுவரை ₹ செப் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட தொகை	₹ செப் ஆளவை தொகை	₹ செப் ஆளவை தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	இன்னும் அனுப்பப்பட வேண்டிய தொகை	செலவு முன்னேற்ற சதவீதம்
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
சிசி 08	சாலை பாதுகாப்பு கொள்கை மற்றும் நடவடிக்கை திட்டம்.	சாலைப் பாதுகாப்பு ஆடிட் (பி) லிமிடெட்.	ரூபாயில்	3699250	3329325	3.988	90%	3.589	3.589	3.589		0.000	108%	
			அமெரிக்க டாலரில்	75400	67860	69650	90%	62685	62685	62685		0.000	92%	
சிசி 09	சாலை பாதுகாப்பு சிறப்பு தொழில் நுட்ப ஆலோசனை (2 ஒப்பந்ததாரர்கட்கு மேலாக)	இந்திய தொழில் நுட்ப கழகம், சென்னை	ரூபாயில்	748400	673560	0.849	90%	0.764	0.764	0.594		0.170	113%	
சிசி 10	விபத்து பதிவு செய்தல் ஆய்ந்தறிதல் மற்றும் மேலாண்மைத் திட்டம்	திருவாளர்கள் ஐ.பி.எஸ். சாப்ட்வேர் சர்வீசஸ் (பி) லிமிடெட்.	ரூபாயில்	18009550	16208595	20.723	90%	18.829	18.829	17.299		1.530	115%	
சிசி 11	சுற்றுச் சூழல் மேலாண்மை / மதிப்பீடு (2 ஒப்பந்தங்கள்)	இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் டெக்டானலஜி	ரூபாயில்	2193000	1973700	0.484	90%	0.436	0.436	0.436		0.000	22%	
சிசி 13	பயிற்சி		ரூபாயில்			8.411	100%	8.411	8.411	8.411		0.000		
சிசி 14	சாலை உபயோகப்படுத்துபவர்களின் திருப்தியை கண்டறிதல்.	திருவாளர்கள் டெயிலர் நெல்சன் 12/2004-2005	ரூபாயில்	2367900	2131110	1.894	90%	1.705	1.705	1.705		0.000	80%	
			ரூபாயில்	2589239	2330315	2.270	90%	2.043	2.043	2.043		0.000	88%	
சிசி 15	முன் முதலீட்டுக் கல்வி மற்றும் அளவைப் பணி		ரூபாயில்			17.833	90%	16.049	16.049	16.049		0.000		
பிற செலவினங்கள்														
சிடி 01	பிற செலவினங்கள்		ரூபாயில்			128.332								

நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்,
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்.

காலாண்டு அறிக்கை

தமிழ்நாடு அரசு
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்
உலக வங்கியின் (ஐ.பி.ஆர்.டி) கடன் எண் – 4706 IN / கடன் எண் – 7865 IN
வரவு மற்றும் செலவு விவர அறிக்கை
மார்ச் 2011 அன்று முடிவடையும் காலாண்டு நிதி அறிக்கை
(ரூபாய் பத்து இலட்சத்தில் உள்ளூர் செலவாணி அலகில்)

வரவுகள்	காலாண்டு		திரள்	
	01.01.11 முதல் 31.03.11 முடிய		31.03.11 முடிய	
				திட்ட முன் நிதி உட்பட 0108.02 முதல் 27.08.03 முடிய
அரசு நிதி		361.400		21765.392
நிதி				
மொத்தம்				
மொத்த வரவுகள்		361.400		21765.392
செலவுகள்	திருத்திய திட்ட மதிப்பில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை			
கலந்தறிவாளர் பணி				
சாலை மேம்பாடு	808.369	21.597		689.511
சாலை பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவன வலிமைபடுத்துதல் பணிகள்	208.882	0.000		19.464
நிறுவன வலிமையாக்கம் மற்றும் கொள்கை மேம்பாடு	398.691	17.735		183.772
கூடுதல் இயக்க செலவு	0.000	0.000		0.000
கலந்தறிதல் மீதான வரிகள்	0.000	0.000		0.000
தளவாடங்கள் மீதான வரிகள்	0.000	0.000		0.000
முன் முனைக் கட்டணம்	172.939	0.000		0.000
சார்நிலை மொத்தம்			39.332	892.747
ஒப்பந்தக்காரரின் பணி				
சாலை மேம்பாடு	1629.1939	307.010		15731.283
சாலை பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவன வலிமைபடுத்துதல் பணிகள்	6171.053	225.816		4228.600
நிறுவன வலிமையாக்கம் மற்றும் கொள்கை மேம்பாடு		0.000		0.000
கூடுதல் இயக்க செலவு		0.000		0.000
கலந்தறிதல் மீதான வரிகள்		0.000		0.000
தளவாடங்கள் மீதான வரிகள்		0.000		0.000
சார்நிலை மொத்தம்			532.826	19959.883
சர்க்கு கொள்முதல்				
சாலை மேம்பாடு	3.556	0.000		3.556
சாலை பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வலிமைபடுத்துதல் பணிகள்	0.000	0.000		0.000
நிறுவன வலிமையாக்கம் மற்றும் கொள்கை மேம்பாடு	173.986	0.002		128.080
கூடுதல் இயக்க செலவு	27.802	1.835		128.332
கலந்தறிதல் மீதான வரிகள்		0.000		0.000
தளவாடங்கள் மீதான வரிகள்		0.000		0.000
சார்நிலை மொத்தம்			1.837	0.000
திட்ட மொத்த செலவு	24257.217			
மொத்தச் செலவுகள்		573.995	573.995	21112.598
செலவினத்திற்கு அதிகமாகப் பெறப்பட்ட வரவு				652.794

நிதி ஆண்டின் முடிவில் மீதமுள்ள பற்றுத் திருமுகம் காலாவதியாகிவிடும்

நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்,
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்.

தமிழ்நாடு அரசு
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்
உலக வங்கியின் (ஐபி ஆர்) கடன் எண்-4706 IN / கடன் எண்-7865 IN
மார்ச் 31, 2011 அன்று முடிவடையுள்ள காலாண்டுக்கான நிதி அறிக்கை
ரூபாய் பத்து இலட்சத்தில் உள்ளூர் செலாவணி அலகில்

கடன் குறியீட்டு எண்	திட்ட உறுப்புகள் மற்றும் துணை உறுப்புகள்	உறுப்பிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட செலவை	நடப்பு காலாண்டு									நிகர செலவினம் ஈடு செய்யும் தொகை (80%,90%,100%)	வகை	விவரணப் பை	திறன்						மொத்தத் திறன்		
			கடன் எண்-4706 IN			கடன் எண்-7865 IN			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை		கடன் எண்-4706 IN				கடன் எண்-7865 IN			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை				
			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	மொத்தம்	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	மொத்தம்	கடன் எண்-4706 இத்தொகை	கடன் எண்-7865 இத்தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை				ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	மொத்தம்	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	மொத்தம்		
																		ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை			மொத்தம்	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
சாலை மேம்பாட்டு பிரிவு																							
சிஏ 01	த.நா.சா.மே.தி 01	6549.008	0.000	0.000	0.000	54.076	7.700	61.776	0.000	54.076	1(a)	0.000	43.261	23, 24	6288.609	52.723	6341.332	201.336	48.786	250.122	6489.945	101.509	6591.454
சிஏ 02	த.நா.சா.மே.தி 02	2951.738	0.000	0.000	0.000	110.874	2.635	113.509	0.000	110.874	1(a)	0.000	88.699	19, 23	2689.796	13.279	2703.075	242.532	2.634	245.166	2932.328	15.913	2948.241
சிஏ 03	த.நா.சா.மே.தி 03	2549.407	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1(a)	0.000	0.000		2546.407	0.000	2546.407	0.000	0.000	0.000	2546.407	0.000	2546.407
சிஏ 04	த.நா.சா.மே.தி 04	2023.967	0.000	0.000	0.000	36.190	0.000	36.190	0.000	36.190	1(a)	0.000	28.952	19, 23	1945.875	-0.043	1945.832	82.242	0.000	82.242	2028.117	-0.043	2028.074
சிஏ 05	த.நா.சா.மே.தி 05 (2ம் பகுதி)	474.411	0.000	0.000	0.000	12.873	0.000	12.873	0.000	12.873	1(a)	0.000	10.298	19	265.142	87.941	353.083	131.704	0.000	131.704	396.846	87.941	484.787
	த.நா.சா.மே.தி 05 (2ம் பகுதி) 5 (a)	289.721	0.000	0.000	0.000	32.409	-0.093	32.316	0.000	32.409	1(a)	0.000	25.927	23, 26	0.000	59.323	59.323	42.806	-0.093	42.713	42.806	59.230	102.036
	த.நா.சா.மே.தி 06 - கனாபி பாலம்	184.923	0.000	0.000	0.000	43.842	0.000	43.842	0.000	43.842	1(a)	0.000	35.074	23	10.648	0.173	10.821	83.998	0.000	83.998	94.646	0.173	94.819
சிஏ 06	பொது மற்றும் தனியார் கூட்டாண்மை (2 - 4 வரை ஒப்பந்தங்கள்)	319.680	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
சிஏ 07	சுற்றுச் சூழல் நிர்வாகத் திட்டம் (கட்டுமானம் அல்லது தொடர்பாக)	16.975	2.126	0.000	2.126	0.000	0.000	0.000	2.126	0.000	1(b)	1.913	0.000	392	13.323	0.000	13.323	0.000	0.000	0.000	13.323	0.000	13.323
சிஏ 08	மறுவாழ்வு மற்றும் மறுசூழலாக்க திட்ட வேலைகள்	151.461	1.259	0.001	1.260	0.000	0.000	0.000	1.259	0.000	1(b)	1.133	0.000	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டியவை	140.701	1.663	142.364	0.000	0.000	0.000	140.701	1.663	142.364
சிஏ 09	குடிநீர் குழாய் மின்சார கம்பம், டெலிபேன் கம்பம், போன்ற அமைவிடத்தை மாற்றி அமைத்தல்	214.096	0.000	0.060	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	213.960	213.960	0.000	0.000	0.000	0.000	213.960	213.960
சிஏ 10	மறுவாழ்வு மற்றும் குடியாங்கு மற்றும் சுற்றுச் சூழல் நிர்வாகத் திட்ட தொடர்பான பொருட்கள்	3.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.000	0.000		2.954	0.602	3.556	0.000	0.000	0.000	2.954	0.602	3.556
சிஏ 11	மேற்பார்வை ஆலோசனை (மே.ஆ.1)	297.304	7.996	0.000	7.996	0.000	0.000	0.000	7.996	0.000	3(a)	7.196	0.000	292, 293	272.271	0.960	273.231	0.000	0.000	0.000	272.271	0.960	273.231
சிஏ 12	மேற்பார்வை ஆலோசனை (மே.ஆ.2)	236.655	4.885	0.000	4.885	0.000	0.000	0.000	4.885	0.000	3(a)	4.397	0.000	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டியவை	227.833	0.006	227.839	0.000	0.000	0.000	227.833	0.006	227.839
சிஏ 13	மேற்பார்வை ஆலோசனை (மே.ஆ.3)	28.809	2.383	0.000	2.383	0.000	0.000	0.000	2.383	0.000	3(a)	2.145	0.000	392	12.286	0.000	12.286	0.000	0.000	0.000	12.286	0.000	12.286
	மேற்பார்வை ஆலோசனை (மே.ஆ.4)	22.057	6.090	0.000	6.090	0.000	0.000	0.000	6.090	0.000	3(a)	5.481	0.000	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டியவை	10.935	0.000	10.935	0.000	0.000	0.000	10.935	0.000	10.935
சிஏ 14	திட்ட ஒருங்கிணைப்பு ஆலோசனை (நிலை 1- நடுவர் தீர்ப்பு)	103.881	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000		41.727	62.154	103.881	0.000	0.000	0.000	41.727	62.154	103.881
சிஏ 15	திட்ட ஒருங்கிணைப்பு ஆலோசனை (பகுதி -2)	0.377	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000		0.377	0.000	0.377	0.000	0.000	0.000	0.377	0.000	0.377
சிஏ 16	பொது மற்றும் தனியார் கூட்டாண்மை திட்ட தயாரிப்பு பணிகள்	84.480	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000		41.282	0.000	41.282	0.000	0.000	0.000	41.282	0.000	41.282
சிஏ 17	மறுவாழ்வு மற்றும் மறு குடியாங்கு மதிப்பாய்வு (1 அல்லது 2 ஒப்பந்தங்கள்)	7.305	0.220	0.023	0.243	0.000	0.000	0.000	0.220	0.000	3(b)	0.220	0.000	392	3.863	0.233	4.096	0.000	0.000	0.000	3.863	0.233	4.096
சிஏ 18	மறுவாழ்வு மற்றும் மறு குடியாங்கு செயற்படுத்தல் (5 ஒப்பந்தங்கள்)	27.501	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(b)	0.000	0.000		14.771	0.813	15.584	0.000	0.000	0.000	14.771	0.813	15.584
சிஏ 19	மறுவாழ்வு மற்றும் மறு குடியாங்கு ரொக்க உதவி	85.740	0.000	0.026	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					0.000	83.373	83.373	0.000	0.000	0.000	0.000	83.373	83.373
சிஏ 20	நிலம் கையகப்படுத்துத் தொகை	480.812	0.000	3.032	3.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					0.000	482.445	482.445	0.000	0.000	0.000	0.000	482.445	482.445
மொத்தம்		17103.864	24.959	3.142	28.101	290.264	10.242	300.506	24.959	290.264		22.485	232.211		14528.600	1059.605	15588.405	784.618	51.327	835.945	15313.418	1110.932	16424.350

தமிழ்நாடு அரசு
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்
உலக வங்கியின் (ஐபி ஆர்ஃபு) கடன் எண்-4706 IN / கடன் எண்-7865 IN
மார்ச் 31, 2011 அன்று முடிவடையுமா சாலாண்டுக்கான நிதி அறிக்கை
ரூபாய் பத்து இலட்சத்தில் உள்ளூர் செலாவணி அலகில்

கடன் குறியீடு எண்	திட்ட உறுப்புகள் மற்றும் துணை உறுப்புகள்	உறுப்பிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை	நடப்பு காலாண்டு									நிகர செலவினம் 80%,90%,100%	விநாயகம் எண்	திறன்						வாரியகம் திறன்					
			கடன் எண்-4706 IN			கடன் எண்-7865 IN			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை					கடன் எண்-4706 IN			கடன் எண்-7865 IN			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வாரியகம்			
			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வாரியகம்	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வாரியகம்	கடன் எண்-4706 இத்தீயா	கடன் எண்-7865 இத்தீயா	வகை			கடன் எண்-4706 இத்தீயா	கடன் எண்-7865 இத்தீயா	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வாரியகம்	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை				ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வாரியகம்	
																				1	2	3			4
சாலை பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகள்																									
சிபி 01	முதல் ஆண்டு காலமுறை பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்கள் (18 ஒப்பந்தங்கள்)	1682.09	0.000	0.000	0.000	3.188	-3.188	0.000	0.000	3.188	1(a)	0.000	2.550	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டியவை	1675.668	6.425	1682.093	3.188	-3.188	0.000	1678.856	3.237	1682.093		
சிபி 02	இரண்டாம் ஆண்டு காலமுறை பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்கள் (12 ஒப்பந்தங்கள்)	1465.81	0.000	0.000	0.000	3.598	-1.789	1.809	0.000	3.598	1(a)	0.000	2.878		1461.006	4.803	1465.809	3.500	-1.789	1.711	1464.506	3.014	1467.520		
சிபி 03	மூன்றாம் ஆண்டு கால முறை பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்கள் (10 ஒப்பந்தங்கள்)	2460.95	0.000	0.000	0.000	132.959	0.257	133.216	0.000	132.959	1(a)	0.000	106.367		20, 25	645.121	18.074	663.195	217.402	1.687	219.089	862.523	19.761	882.284	
சிபி 04	நான்காம் ஆண்ட கால முறை பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்கள் (8 ஒப்பந்தங்கள்)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1(a)	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
சிபி 05	செயலாக்க அடிப்படை பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்கள் (2முதல் 3வரை ஒப்பந்தங்கள்)	480.30	0.000	0.000	0.000	90.791	0.000	90.791	0.000	90.791	1(a)	0.000	72.633		20, 25	0.000	0.000	0.000	114.806	0.000	114.806	114.806	0.000	114.806	
சிபி 06	முதல் ஆண்டு சாலை பாதுகாப்பு பணிகள் (5முதல் 8 வரை ஒப்பந்தங்கள்)	81.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1(a)	0.000	0.000			78.916	2.981	81.897	0.000	0.000	0.000	78.916	2.981	81.897	
சிபி 07	இரண்டாம் ஆண்டு சாலை பாதுகாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 வரை ஒப்பந்தங்கள்)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
சிபி 08	மூன்றாம் ஆண்டு சாலை பாதுகாப்பு பணிகள் (5 முதல் 8 வரை ஒப்பந்தங்கள்)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
சிபி 09	சிறிய மேம்பாடுப்பணிகள் சாலை வழிகாட்டிகள் /குறியீடுகள், கல்வி (3 முதல் 4 ஒப்பந்தங்கள்)	161.87	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000			4.730	0.000	4.730	0.000	0.000	0.000	4.730	0.000	4.730	
சிபி 10	சாலை பராமரிப்பு தொழில் நடப்பு ஆய்வு	12.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000			9.365	0.000	9.365	0.000	0.000	0.000	9.365	0.000	9.365	
சிபி 11	செயலாக்க அடிப்படை பராமரிப்பு ஒப்பந்த மேற்பார்வை / கண்காணிக்கும் ஆலோசகர்.	28.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
சிபி 12	ஆய்வு விளைவிக்கும் இடங்களை அடைபாளம் காணல் /வடிவமைப்பு /மதிப்பாய்வு /ஆலோசகர்	5.37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000			5.360	0.009	5.369	0.000	0.000	0.000	5.360	0.009	5.369	
வாரியகம்		ஐசுநுகு!	0.000	0.000	0.000	230.536	-4.720	225.816	0.000	230.536			0.000		3880.166	32.292	3912.458	338.896	-3.290	335.606	4219.062	29.002	4248.064		

தமிழ்நாடு அரசு
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்
உலக வங்கியின் (ஐபி ஆர்ஃபு) கடன் எண்-4706 IN / கடன் எண்-7865 IN
மார்ச் 31, 2011 அன்று முடிவடையும் காலாண்டுக்கான நிதி அறிக்கை
ரூபாய் பத்து இலட்சத்தில் உள்ளூர் செலாவணி அலகில்

கடன் குறியீடு எண்	திட்ட உறுப்புகள் மற்றும் துவரை உறுப்புகள்	உறுப்பிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட செலவை	நடப்பு காலாண்டு									வகை	நிகர செலவினம் ஈடு செய்யும் தொகை (80%,90%,100%)			விநாயக எண்	திறன்						மொத்தத் திறன்		
			கடன் எண்-4706 IN			கடன் எண்-7865 IN			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை		கடன் எண்-4706 இந்தியா		கடன் எண்-7865 இந்தியா	கடன் எண்-4706 IN			கடன் எண்-7865 IN			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	மொத்தம்			
			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	மொத்தம்	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	மொத்தம்	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை				மொத்தம்	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை		ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	மொத்தம்							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
நிறுவன வலிமையாக்கம் மற்றும் களைக்கை மேம்பாடு																									
சிசி 01	தகவல் தொழில் நுட்பம் தொடர்பான அனைத்து நெடுஞ்சாலை துறை முழுதும் கனிணி மயம் ஆக்கல்.	123.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.000	0.000		119.161	5.483	124.644	0.000	0.000	0.000	119.161	5.483	124.644		
சிசி 02	சாலைப்பாதுகாப்பு மற்றும் பொறிப்பியல் தொடர்பான கருவிகள்	50.361	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	2	0.002	0.000	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டியவை	3.405	0.031	3.436	0.000	0.000	0.000	3.405	0.031	3.436		
சிசி 03	நிறுவன வலிமையாக்கத்தை அமுலாக்குதல் ஆலோசகர்	50.138	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000		48.233	-0.174	48.059	0.000	0.000	0.000	48.233	-0.174	48.059		
சிசி 04	நிறுவன வலிமையாக்கல் சிறப்பு அறிவுரை தொழில் நுட்ப உதவியாளர் (1-2 ஒப்பந்தங்கள்)	5.760	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
சிசி 05	சாலை மேலாண்மைத் திட்ட ஆலோசகர்.	76.419	7.508	0.000	7.508	0.000	0.000	0.000	7.508	0.000	3(a)	6.757	0.000	392, 393, 394	64.611	0.081	64.692	0.000	0.000	0.000	64.611	0.081	64.692		
சிசி 06	தகவல் தொழில்நுட்பத் தேவை ஆய்ந்தறிதல்	0.964	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.964	0.000	0.964	0.000	0.000	0.000	0.964	0.000	0.964		
சிசி 07	தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் அமுலாக்கம் ஆலோசகர்	90.441	4.447	3.597	8.044	0.000	0.000	0.000	4.447	0.000		4.002	0.000	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டியவை	6.818	3.597	10.415	0.000	0.000	0.000	6.818	3.597	10.415		
சிசி 08	சாலை பாதுகாப்பு கொள்கை மற்றும் நடவடிக்கை திட்டம்	6.892	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000		7.145	-0.253	6.892	0.000	0.000	0.000	7.145	-0.253	6.892		
சிசி 09	சாலை பாதுகாப்பு பிரத்தியோக அறிவுரை தொழில் நுட்ப உதவியாளர் (2 ஒப்பந்தங்கள்)	5.760	0.230	0.000	0.230	0.000	0.000	0.000	0.230	0.000		0.207	0.000	392	0.849	0.000	0.849	0.000	0.000	0.000	0.849	0.000	0.849		
சிசி 10	விபத்து பதிவு செய்தல் ஆய்ந்தறிதல் மற்றும் மேலாண்மைத் திட்டம்	21.028	1.700	0.000	1.700	0.000	0.000	0.000	1.700	0.000	3(a)	1.530	0.000	392	20.923	0.000	20.923	0.000	0.000	0.000	20.923	0.000	20.923		
சிசி 11	சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை /மதிப்பீடு (2-ஒப்பந்தங்கள்)	5.760	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000		0.484	0.000	0.484	0.000	0.000	0.000	0.484	0.000	0.484		
சிசி 12	பொது மற்றும் தனியார் கூட்டாண்மைத்திட்ட மேலாண்மைக்கான சிறப்பு அறிவுரை ஆலோசகர் (3-4 ஒப்பந்தங்கள்)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
சிசி 13	பயிற்சி	84.234	0.253	0.000	0.253	0.000	0.000	0.000	0.253	0.000	3(b)	0.253	0.000	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டியவை	8.411	0.086	8.497	0.000	0.000	0.000	8.411	0.086	8.497		
சிசி 14	சாலை உபயோகப்படுத்துபவரின் திருப்தியை கண்டறிதல்.	4.164	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000		4.164	0.000	4.164	0.000	0.000	0.000	4.164	0.000	4.164		
சிசி 15	முன் முதலீடு அறிதல் மற்றும் கணக்கீடு	47.131	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3(a)	0.000	0.000		17.833	0.000	17.833	0.000	0.000	0.000	17.833	0.000	17.833		
மொத்தம்		572.677	14.140	3.597	17.737	0.000	0.000	0.000	14.140	0.000		12.752	0.000		303.001	8.651	311.652	0.000	0.000	0.000	303.001	8.651	311.652		

தமிழ்நாடு அரசு
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்
உலக வங்கியின் (ஐபி ஆர்ஓ) கடன் எண்-4706 IN / கடன் எண்-7865 IN
மார்ச் 31, 2011 அன்று முடிவடையுமா சாலாண்டுக்கான நிதி அறிக்கை
ரூபாய் பத்து இலட்சத்தில் உள்ளூர் செலாவணி அலகில்

கடன் குறியீடு எண்	திட்ட உறுப்புகள் மற்றும் துணை உறுப்புகள்	உறுப்பிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை	நடப்பு காலாண்டு									நிகர செலவினம் ஈடு செய்யும் தொகை (80%,90%,100%)	விண்ணப்ப எண்	திறன்						வரைபடம்					
			கடன் எண்-4706 IN			கடன் எண்-7865 IN			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை					கடன் எண்-4706 IN			கடன் எண்-7865 IN			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வரைபடம்			
			ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வரைபடம்	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வரைபடம்	கடன் எண்-4706 IN	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வரைபடம்			கடன் எண்-7865 IN	ஈடு செய்யும் செலவினத் தொகை	வரைபடம்									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
பிற செலவினங்கள்																									
சிடி 01	பிற செலவினங்கள் (எக்ஸ்சி+காவல்)	27.802	0.000	1.834	1.834	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	128.331	128.331	0.000	0.001	0.001	0.000	128.332	128.332		
	வரைபடம்	27.802	0.000	1.834	1.834	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	128.331	128.331	0.000	0.001	0.001	0.000	128.332	128.332		
கலந்தறிதல் மீதான வரிகள்																									
சிஐ 01	கலந்தறிதல் மீதான வரிகள்	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	வரைபடம்	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
தளவாடங்கள் மீதான வரிகள்																									
சிஎப் 01	தளவாடங்கள் மீதான வரிகள்	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	வரைபடம்	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
முன் முனைக்கட்டணம்																									
சிஐ 01	முன் முனைக்கட்டணம்	172.939	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	வரைபடம்	172.939	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ஆக வரைபடம்	172.939	0.000	1.834	1.834	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	128.331	128.331	0.000	0.001	0.001	0.000	128.332	128.332		
	ஆக வரைபடம்	345.878	0.000	3.668	3.668	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	256.662	256.662	0.000	0.002	0.002	0.000	256.664	256.664		

சுருக்கம்

நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்,
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்.

கடன் எண் 4706 IN

31.03.2011 அன்றைய தேதியில் வகைப்படுத்தப்பட்ட ஈடு செய்த செலவினங்களுடன் ஒத்திசைவு செய்த மொத்த செலவினங்களின் விவர அறிக்கை
(ரூபாய் பத்து இலட்சத்தில்)

அ) 31.03.2011 வரையிலான மொத்த செலவுகள்	:	ரூ. 19941.046
ஆ) ஈடு செய்யப்படுவதற்கு தகுதியான செலவுகள்	:	ரூ. 18711.967
இ) ஈடு செய் தொகை	:	ரூ. 15107.748

வகைப்பாடு	01.01.2011 முதல் 31.03.2011 வரையிலான ஈடு செய்யப்பட்ட செலவினங்கள்	31.03.2011 முடிய ஈடு செய்யப்பட்ட தொகை
1 (a)	—	14100.861
1 (b)	3.047	135.488
2	0.002	125.520
3 (a)	31.715	718.834
3 (b)	0.473	27.045
மொத்தம்	35.237	15107.748

நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்,
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்.

கடன் எண் 7865 IN

31.03.2011 அன்றைய தேதியில் வகைப்படுத்தப்பட்ட ஈடு செய்த செலவினங்களுடன் ஒத்திசைவு செய்த மொத்த செலவினங்களின் விவர அறிக்கை
(ரூபாய் பத்து இலட்சத்தில்)

அ) 31.03.2011 வரையிலான மொத்த செலவுகள்	:	ரூ. 1171.552
ஆ) ஈடு செய்யப்படுவதற்கு தகுதியான செலவுகள்	:	ரூ. 1123.514
இ) ஈடு செய் தொகை	:	ரூ. 898.811

வகைப்பாடு	01.01.2011 முதல் 31.03.2011 வரையிலான ஈடு செய்யப்பட்ட செலவினங்கள்	31.03.2011 முடிய ஈடு செய்யப்பட்ட தொகை
1 (a)	416.640	898.811
1 (b)	—	—
2	—	—
3 (a)	—	—
3 (b)	—	—
மொத்தம்	416.64	898.811

நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்,
தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்.